

ACTA DE REUNIÓN DEL 23 DE OCTUBRE DE 2012

CONSEJO MUNICIPAL DEL ACUMAR

En la ciudad autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de Octubre de 2012 siendo las 14.00 horas se reúnen en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo sito en calle Esmeralda N° 255, segundo piso, de esta ciudad los integrantes del Consejo Municipal de la ACUMAR, expositores e invitados que a continuación se señalan:

Yanina Barone (en representación del Municipio de Almirante Brown); Sr. Humberto Borsani, (en representación del Municipio de Avellaneda); Lic. Lautaro Lorenzo (en representación del Municipio de Esteban Echeverría); Sr. Horacio Asprea (en representación del Municipio de Cañuelas); Sr. José Luis Almeida (en representación del Municipio de Presidente Perón); Sra. Sabrina Mc Cubbin (en representación del Municipio de Marcos Paz); Marina Parra (en representación de Morón); Ing. Aníbal Pazos (en representación del Municipio de Merlo); Lara Villalbay María Teresa Isasi (en representación del Municipio de Lanús); Dr. Omar Lacoste (en representación del Municipio de La Matanza); Reinaldo Olay (en representación de Ezeiza); Amilcar López (en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Dr. Oscar Deina (ACUMAR), Sr. Antolin Magallanes (ACUMAR), Ing. Fernando Reinoso (ACUMAR); Ing. Osvaldo Reynoso (ACUMAR), Ing. Juan Vallejos (ACUMAR); Lic. Renzo Morosi (ACUMAR); Lic. Roberto Felicetti (ACUMAR); Sr. Pablo Wozniak (ACUMAR); María Victoria Blázquez (Secretaría General de ACUMAR), Daniela Olivetto (Secretaría General de ACUMAR).


Se procede a labrar la presente Acta a efectos de debida constancia sobre los asuntos tratados en la reunión.

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Habiéndose circularizado y firmado el acta, se pasa al siguiente punto.

2. Control Industrial. Presentación del nuevo Coordinador.

Toma la palabra el Dr. Deina, y pone en conocimiento a los Sres. miembros la designación del Ing. Osvaldo Reinoso como Coordinador General de Fiscalización y Reconversión.

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature with a circled '1' next to it. To the right of the center, there is another signature. On the far right, there is a signature that appears to be 'Dina' with a checkmark below it.

3. Pluviales. Estado de Situación; a cargo del Ing. Juan Vallejos.

El Ing. Juan Vallejos, expone al auditorio sobre el estado actual de los estudios y proyectos relacionados con obras de desagües pluviales en la Cuenca Matanza Riachuelo. Manifiesta que se está trabajando con miras a la realización de un Plan Director de Manejo de Desagües Pluviales, para lo cual invita a participar a los Municipios, solicitando en este acto que le informen formalmente: las obras ejecutadas, las obras prioritarias que requieren, y el listado de problemas destacados de cada jurisdicción.

El Ing. Aníbal Pazos representante del Municipio de Merlo expresa su preocupación sobre el diseño hidráulico y el nivel de prioridades para el Saneamiento Hidráulico de la cuenca. Entendemos que es indispensable avanzar sobre la canalización del Río, también manifestó su desconocimiento sobre la existencia de un proyecto hidráulico ejecutado con el consenso de los municipios y avalado con un Impacto Ambiental satisfactorio. Continúa expresando la experiencia de Merlo con el lago San Francisco, la Causa Judicial Gramajo y la necesidad de realizar consultas intercuenas. En este caso como Director del COMIREC deja abierta la posibilidad de realizar una reunión sobre estos temas con este organismo para avanzar en los distintos temas que impactan en cada una de las cuencas en función de sus acciones especialmente las afectadas por causas judiciales.

Omar Lacoste, representante de La Matanza, manifiesta su preocupación en relación a la problemática de las lluvias intensas y la política de retención de aguas, en especial por el impacto que esto tiene en la Cuenca Media.

Horacio Asprea del municipio de Cañuelas, sostiene que sería positivo, relacionar esta temática con el tema de "movimiento de suelos".

4. Difusión. Material Institucional; a cargo del Vicepresidente Ejecutivo Lic. Antolín Magallanes.

Toma la palabra el Lic. Antolín Magallanes, quien propone la creación en cada Municipio, de un espacio institucional dedicado a las acciones de la ACUMAR, donde se colocará un atril con revistas, folletería y publicidad y eventualmente, material de comunicación audiovisual, para poder informar sobre diversos temas actuales de la cuenca. En este sentido, solicita a los representantes de los municipios trasladar la propuesta a los respectivos jefes comunales a los fines de definir el lugar a asignar, remitiendo luego las respuestas a la ACUMAR (Dirección General Técnica).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right with the word 'Dau' and a number '4' written below it.

Asimismo, pone de manifiesto que hay experiencias, ya sea originadas a nivel privado o por acciones del Estado, que conforman en su conjunto un salto cualitativo en el estado de la Cuenca. Insta a los presentes a detectarlas y comunicarlas a la ACUMAR, para su adecuada difusión, a través de los órganos competentes del organismo.

5. Ecopuntos. Estado de Situación y Rendiciones; a cargo del Lic. Renzo Morosi y del Cdor. Leandro Lukaszyk respectivamente.

El Lic. Renzo Morosi, relata brevemente el estado de avance de la obras de los Ecopuntos, recordando a los representantes de los Municipios que todo cambio a lo originalmente pactado (Vgr: plazos) requiere una revisión que debe plantearse formalmente, y que dará lugar luego a una adenda al respectivo convenio. Solicita impulsar los requerimientos de esta índole a la brevedad, a los fines de que no se produzcan retrasos en las obras. Comenta también, que los municipios de cuenca alta y OPDS formalizaron el planteo de los costos de operación y funcionamiento.

Seguidamente, el Cdor Lukaszyk, comenta que en área de Finanzas están tramitando las rendiciones de los Municipios de Avellaneda, Almirante Brown y Merlo, manifestando que se pone a disposición de los presentes para canalizar cualquier consulta al respecto.

Finalmente, el representante el Lic. Lorenzo, expresa que la elección de los sitios para los Ecopuntos reviste complejidad, de allí los atrasos verificados en el avance de obra en Esteban Echeverría. Relacionado con el tema de Residuos, propone la creación de un espacio técnico en la ACUMAR-diferente al ámbito del Consejo Municipal- dedicado al estudio de la disposición final y a las nuevas tecnologías concernientes al tratamiento del RSU, así como dedicar en el futuro una reunión del cuerpo al tema.

6. Calidad Ambiental. Experiencia piloto de trabajos por sub-cuencas, a cargo de el Ing. Jose Weissman y el Lic Claudio Patat.


El Ing. José Weissman en su presentación, hace un análisis generalizado del tema y plantea los resultados obtenidos en el estudio de la calidad del agua a nivel de sub-cuenca. A lo largo de su relato, identifica las actividades desarrolladas por la Coordinación General de Fiscalización y Reconversión. A pedidos de los Sres. Miembros, se enviara una copia de la presentación para su estudio pormenorizado.


El Ing. Claudio Patat, hace su presentación concerniente a la evaluación de las acciones de ACUMAR en el control industrial sobre la calidad de agua superficial. Comenta la existencia de un plan de monitoreo piloto, donde se encuentran ubicadas estaciones de monitoreo en tres de las sub-cuencas. Asimismo, exhibe la medición de caudales del río Matanza Riachuelo y afluentes medidos hasta Julio 2012. Relata los objetivos imprescindibles para monitoreo. Y concluye su exposición explicando sobre la tendencia que existe hoy por hoy, a una reducción de la concentración de cromo.


8. Otros


No se registran temas a tratar en este punto.


Siendo las 17:30hs se da por finalizada la presente reunión, firmando los presentes al pie de este acta.



Dr. Horacio Asprea
CARQUELAS



E. E. Levanis


Gerardo Olav
Freiza


MAXIMO LAURETA
ALTE BROWN


Amilcar Lopez
CARBA


CLARA VILLALBA
LANIS


Horon