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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Ao del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Numero: NO-2018-28816590-APN-SG#ACUMAR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 15 de Junio de 2018

Referencia: Respuesta a solicitud de acceso a la informacion publica EX-2018-27231862- -APN-
SG#ACUMAR - Obras hi
draulicas de saneamiento en el rio Matanza

A: Lic. Sergio Caruso (sergio_caruso@hotmail.com.ar),

Con Copia A: Pablo Buscemi (DT#ACUMAR), Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello
(DOT#ACUMAR), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Nicolas
Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), Bernardo Nicolas Di Maggio
(DGAMB#ACUMAR),

De mi mayor consideracion:

Estimado Lic. Sergio Caruso, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de informacion
publica solicitado, cuyo tramite fuera caratulado como Expediente Electronico EX-2018-27231862- - APN-
SG#ACUMAR generado por la Mesa de General Entradas y Archivo de la ACUMAR en fecha
07/06/2018, que ha sido recibida por la Coordinacion de Documentacion y Acceso a la Informacion Publica
(CDyAIP) a mi cargo, a los fines de articular las acciones correspondientes en cumplimiento de la ley
25.831.

A esos efectos he procedido, mediante ME-2018-27248501-APN-SG#ACUMAR que se adjunta en
archivo embebido (*), a remitir su solicitud a las &reas de incumbencia en materia de su consulta, cuyas
respuestas fueron formalmente remitidas mediante los memorandums ME-2018-27469427-APN-
DT#ACUMAR y ME-2018-28536751-APN-DOT#ACUMAR, la Coordinacion de Plan de Manejo
Hidrico (CPMH) y la Direccion de Ordenamiento Territorial (DOT) respectivamente, los cuales se
adjuntan en archivos embebidos (*) manifestandose en los siguientes términos:

"Obras hidraulicas en materia de saneamiento (canalizaciones, rectificaciones, entubamientos, elevacion
de cota) del rio Matanza y sus afluentes en el tramo comprendido en el Municipio de Esteban Echeverria
gue se hayan llevado a cabo a lo largo de la historia.™

Se adjunta al presente como embebido (*) la informacién disponible de obras hidraulicas en el Municipio



de Esteban Echeverria, en la Coordinacion de Plan de Manejo Hidrico. (Esteban Echeverria Pluviales.pdf)

""Registros historicos de inundaciones en la Cuenca Media del Matanza-Riachuelo en el tramo de
Esteban Echeverria, tanto por desborde del rio Matanzas, como por sus afluentes."

Se informa que el dato de inundacion disponible en la Coordinacién de Plan de Manejo Hidrico,
corresponde a la inundacion de 2014, y se encuentra en el siguiente link para su descarga en
https://mapas.acumar.gov.ar/mapa

Asimismo se informa que se encuentran disponibles en el mismo sitio, los resultados de mapas de
profundidades producto de modelaciones realizadas por la ACUMAR, para distintas recurrencias y para
precipitaciones de distinta duracion.

Informacion disponible en materia de relocalizacion del asentamiento 9 de Enero”

Se adjunta como archivo embebido (*) Acta de Reunidn y Mesa de Trabajo realizada por los agentes de la
Coordinacion de Intervencién Social, dependiente de la Direccidén de Ordenamiento Territorial. El informe
contiene antecedentes, estado general del barrio y un informe sobre el incidente ocurrido en la Gltima mesa
de trabajo. (Mesa de trabajo 9 de enero.pdf) (INFORMA ESTADO DE SITUACION DE BARRIO 9 DE
ENERO. SOLICITA. (DGN))

Esperamos que las respuestas remitidas hayan podido satisfacer su demanda de informacion y quedamos a
su disposicion para cualquier otra consulta que pudiera surgir.

Asimismo, le informamos que también puede solicitar vista del EX-2018-27231862- -APN-
SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.

(*) Al visualizar los memorandums mencionados se recomienda el uso del software Adobe Acrobat Reader
DC (de acceso gratuito), se esa forma podra acceder a los archivos embebidos presionando el clip de
documentacién adjunta. Ello significa que al ser un documento con firma digital, la documentacién adjunta
tiene el mismo carécter.

Sin otro particular saluda atte.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Ao del Centenario de la Reforma Universitaria

Memorandum

Numero: ME-2018-27248501-APN-SG#ACUMAR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 7 de Junio de 2018

Referencia: Solicitud de acceso a la informacién publica EX-2018-27231862- -APN-SG#ACUMAR -
Obras hidréaulicas d
e saneamiento en el rio Matanza

Producido por la Reparticion: SG#ACUMAR

A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Pablo Buscemi (DT#ACUMAR),
Carlos Javier Aguirre (DT#ACUMAR),

Con Copia A: Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Jimena
Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),

De mi mayor consideracion:

Me dirijo a Uds. a fin de solicitarles, acorde a sus competencias e incumbencias, remitan a esta
Coordinacion de Documentacion y Acceso a la Informacion Publica (CDYAIP) la informacidn requerida
en la solicitud presentada por el Lic. Sergio Caruso, que ha sido recibida el dia 07/06/2018 mediante nota
ingresada por la Mesa de Entradas, Salidas y Archivos y que fue caratulada mediante expediente
electronico EX-2018-27231862- -APN-SG#ACUMAR

En tal sentido, remito adjunto en archivo embebido, copia digital de la misma en 1F-2018-27241964- APN-
SG#ACUMAR en la cual se manifiesta en los siguientes términos:

“Mi nombre es Sergio Caruso, soy Licenciado en Geografia de la UBA. Actualmente me encuentro
realizando mis estudios de Magister en Politicas Ambientales y Territoriales (UBA). En el marco de
dicho posgrado, me hallo avanzando en mi tesis de investigacion la cual versa sobre el proceso de
urbanizacion de tierras inundables, las disputas y problemas ambientales asociados a un area natural
protegida urbana, tomando como caso de estudio la Reserva Natural Integral Mixta Laguna de Rocha,
municipio de Esteban Echeverria, la cual linda con el rio Matanzas.

En este marco, tengo el agrado de ponerme en contacto con Uds. con el fin de solicitar informacion
respecto las siguientes cuestiones:





- Obras hidraulicas en materia de saneamiento (canalizaciones, rectificaciones, entubamientos, elevacién
de cota) del rio Matanza y sus afluentes en el tramo comprendido en el Municipio de Esteban Echeverria
que se hayan llevado a cabo a lo largo de la historia.

- Registros historicos de inundaciones en la Cuenca Media del Matanza-Riachuelo en el tramo de
Esteban Echeverria, tanto por desborde del rio Matanzas, como por sus afluentes.

- Informacion disponible en materia de relocalizacion del asentamiento 9 de Enero”

Asimismo transcribo las limitaciones impuestas por la Ley 25.831 REGIMEN DE LIBRE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA AMBIENTAL, en su articulo 7mo:

ARTICULO 7° — Denegacion de la informacion. La informacion ambiental solicitada podra ser denegada
unicamente en los siguientes casos:

a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;

b) Cuando la informacion solicitada se encuentre sujeta a consideracion de autoridades judiciales, en
cualquier estado del proceso, y su divulgacion o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal
desarrollo del procedimiento judicial;

¢) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual,

d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;

e) Cuando la informacion solicitada corresponda a trabajos de investigacion cientifica, mientras éstos no se
encuentren publicados;

f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecision;

g) Cuando la informacion solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus
respectivas reglamentaciones.

h) La denegacion total o parcial del acceso a la informacion debera ser fundada y, en caso de autoridad
administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las
normas de las respectivas jurisdicciones.

Este requerimiento tiene un plazo interno de vencimiento de 5 dias habiles. De tal modo que requerimos
que su respuesta sea remitida a la CDYAIP antes del 15/06/2018.

Ante cualquier duda o necesidad de articulacién con otras areas del organismo, estoy a su disposicion.

Saludo a Ud. muy atentamente
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Ao del Centenario de la Reforma Universitaria

Form. de Solicitud de Acceso a la info. publica

Numero: 1F-2018-27241964-APN-SG#ACUMAR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 7 de Junio de 2018

Referencia: Caratula Variable EX-2018-27231862- -APN-SG#ACUMAR

Solicitud de Acceso a la Informacion Publica
Titulo de la solicitud: Obras hidraulicas de saneamiento en el rio Matanzas
Descripcion de la Solicitud

Mi nombre es Sergio Caruso, soy Licenciado en Geografia de la UBA. Actualmente me encuentro
realizando mis estudios de Magister en Politicas Ambientales y Territoriales (UBA). En el marco de dicho
posgrado, me hallo avanzando en mi tesis de investigacion la cual versa sobre el proceso de urbanizacion
de tierras inundables, las disputas y problemas ambientales asociados a un area natural protegida urbana,
tomando como caso de estudio la Reserva Natural Integral Mixta Laguna de Rocha, municipio de Esteban
Echeverria, la cual linda con el rio Matanzas. En este marco, tengo el agrado de ponerme en contacto con
Uds. con el fin de solicitar informacion respecto las siguientes cuestiones: - Obras hidraulicas en materia de
saneamiento (canalizaciones, rectificaciones, entubamientos, elevacion de cota) del rio Matanza y sus
afluentes en el tramo comprendido en el Municipio de Esteban Echeverria que se hayan llevado a cabo a lo
largo de la historia. - Registros histéricos de inundaciones en la Cuenca Media del Matanza-Riachuelo en el
tramo de Esteban Echeverria, tanto por desborde del rio Matanzas, como por sus afluentes. - Informacién
disponible en materia de relocalizacion del asentamiento 9 de Enero

Dependencia a la que solicita informacion: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Observaciones: ley 25.831
Informacién estadistica opcional

Edad:

Sexo: Masculino

Sector: Estudiante

Profesion/Ocupacion (Maximo Nivel de Estudios alcanzados ): Posgrado incompleto







Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 0=MINISTERIO DE MODERNIZACION,

0u=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.07 14:08:44 -03'00'

Amilcar Gabriel Lopez
Coordinador

Secretaria General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
0=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564

Date: 2018.06.07 14:08:57 -03'00"







			fecha: Jueves 7 de Junio de 2018


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


			numero_documento: IF-2018-27241964-APN-SG#ACUMAR


						2018-06-07T14:08:44-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE








			usuario_0: Amilcar Gabriel Lopez


			cargo_0: Coordinador


			reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo


						2018-06-07T14:08:57-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE














		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Jueves 7 de Junio de 2018

		numero_documento: ME-2018-27248501-APN-SG#ACUMAR

				2018-06-07T14:25:26-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Amilcar Gabriel Lopez

		cargo_0: Coordinador

		reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-06-07T14:25:27-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE










b
=<
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Memorandum

Numero: ME-2018-27469427-APN-DT#ACUMAR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 8 de Junio de 2018

Referencia: RESPUESTA A ME-2018-27248501-APN-SG#ACUMAR
Producido por la Reparticion: DT#ACUMAR

En respuesta a: ME-2018-27248501-APN-SG#ACUMAR

A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),

Con Copia A: Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),
Bernardo Nicolas Di Maggio (DGAMB#ACUMAR),

De mi mayor consideracion:

En lo que respecta a lo solicitado, a saber :

"Obras hidraulicas en materia de saneamiento (canalizaciones, rectificaciones, entubamientos, elevacién
de cota) del rio Matanza y sus afluentes en el tramo comprendido en el Municipio de Esteban Echeverria
que se hayan llevado a cabo a lo largo de la historia."

Se adjunta al presente como embebido la informacién disponible de obras hidraulicas en el Municipio de Esteban
Echeverria, en la Coordinacién de Plan de Manejo Hidrico.

""Registros histéricos de inundaciones en la Cuenca Media del Matanza-Riachuelo en el tramo de
Esteban Echeverria, tanto por desborde del rio Matanzas, como por sus afluentes."

Se informa que el dato de inundacién disponible en la Coordinacion de Plan de Manejo Hidrico,
corresponde a la inundacion de 2014, y se encuentra en el siguiente link para su descarga en

https://mapas.acumar.gov.ar/mapa

Asimismo se informa que se encuentran disponibles en el mismo sitio, los resultados de mapas de
profundidades producto de modelaciones realizadas por la ACUMAR , para distintas recurrencias y para
precipitaciones de distinta duracion.





Saludo a Ud. muy atentamente

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 0=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
0u=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564

Date: 2018.06.08 12:37:17 -03'00'

Pablo Buscemi

Coordinador

Direccion Técnica

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
0=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564

Date: 2018.06.08 12:37:19 -03'00"







CROQUIS DE UBICACION

CAPITAL

FEDERAL

<

AVELLANE]

LOMAS DE

MATANZA

ZAMORA

<

ALMIRANTE
BROWN

@ Subgcuenca Aguirre Alto

REFERENCIAS PLANIMETRICAS

—— RED HIDROGRAFICA

LIMITE DE CUENCA
=== | [IMITE SUBCUENCAS

— - — LIMITE BARRIOS

e PLUVIALES PRINCIPALES — SECCION RECTANGULAR

e PLUVIALES  PRINCIPALES

PLUVIALES SECUNDARIOS

—— RUTAS
e FERROCARRIL

LIMITE MANZANA

-1 CONSTRUCCIONES

OBRA SSRH — Desagues pluviales cuenca Albarracin

colector Peru Albarracin

La Matanza y limpieza de cursos

OBRA SSRH — Restauracion Cauce antiguo Arroyo

B® Las Flores

OBRA DIPSOH — Desagues pluviales en el

%
L]

acurmar

‘_ o Auitnridad de Cuenca Matanza Riacluele

oye

CONVENIO ESPECIFICO COMPLEMENTARIO N°6 ENTRE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA
RIACHUELO Y LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Titulo:

RELEVAMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES

Localidad - Partido:

ESTEBAN ECHEVERRIA

1:20.000

M.P.

M.M.

P.O.

DICIEMBRE 2015

lano

RELEVAMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES

Ne:

P

NACION DEL

COORD

E MANEJO

(=]

PLAN
HIDRICO

E LA CUENCA

[a]

A RIACHUELO Fecha:

CPMH )

N

MATAN

~

DIRECCION GENERAL
TECNICA
(DGT)

Z
Z

Subcuenca
\ Santa Catalina

A0
DD >N
=

>
\

< %@@ O\ 2\
W

\ \7
5

e

>

(O

O

%

o
a&‘

¢

¢

§
QS

TR
A0

RS

OO )








		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		numero_documento: ME-2018-27469427-APN-DT#ACUMAR

		fecha: Viernes 8 de Junio de 2018

				2018-06-08T12:37:17-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Pablo Buscemi

		cargo_0: Coordinador

		reparticion_0: Dirección Técnica
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-06-08T12:37:19-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE










|
g
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Memorandum

Numero: ME-2018-28536751-APN-DOT#ACUMAR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 14 de Junio de 2018

Referencia: Solicitud de acceso a la informacién publica EX-2018-27231862- -APN-SG#ACUMAR -
Obras hidraulicas de
saneamiento en el rio Matanza.

Producido por la Reparticion: DOT#ACUMAR

A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),

Con Copia A: Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR), Cristian
Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),

De mi mayor consideracion:

Por medio de la presente, en respuesta a vuestro Memorandum ME-2018-27248501-APN-SG#ACUMAR,
a los fines de dar respuesta al requerimiento efectuado por Lic. Sergio Caruso y en cumplimiento de lo
establecido por la Ley 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Informacién Publica Ambiental, ésta
Direccion cumple en informar lo siguiente:

« Obras hidraulicas en materia de saneamiento (canalizaciones, rectificaciones, entubamientos,
elevacion de cota) del rio Matanza y sus afluentes en el tramo comprendido en el Municipio de
Esteban Echeverria que se hayan llevado a cabo a lo largo de la historia.

« Registros histdricos de inundaciones en la Cuenca Media del Matanza-Riachuelo en el tramo de
Esteban Echeverria, tanto por desborde del rio Matanzas, como por sus afluentes.

Se informa que estos puntos no son competencia de la Direccion de Ordenamiento Territorial, como asi
tampoco, de las Coordinaciones a su cargo.

Con respecto al siguiente punto:

« Informacion disponible en materia de relocalizacion del asentamiento 9 de Enero”, se adjunta
como archivo embebido Acta de Reunion y Mesa de Trabajo realizada por los agentes de la
Coordinacion de Intervencion Social, dependiente de la Direccion de Ordenamiento Territorial. El





informe contiene antecedentes, estado general del barrio y un informe sobre el incidente ocurrido en
la Gltima mesa de trabajo.

Saludo a Ud. muy atentamente
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USO OFICIAL

\INFORMA ESTADO DE_ SITUACION DE BARRIO 9 DE ENERO.

SOLICITA.

Sr. Juez Federal.

Mariano H. GUTIERREZ, CUIT 20-24337217-9 CUID
50000003554, Defensor Publico Oficial Adjunto de la Defensoria General de la

- Nacién segiin Res. DGN N © 1235/2016, en mi calidad de Coordinador del Equipo

de Trabajo conformado por la Res. DGN N° 720/2014, con domicilio constituido
en la calle San Martin 135 Piso 4° de la Ciudad de Morén y electrénico ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nacién en “20-30297364-5” y “20-24337217-9”,
en las actuaciones caratuladas: “ACUMAR s/Urbanizacién de Villas y
Asentamientos Precarios — Esteban Echeverria (Legajo N° 11 — Expte. N° FSM
052000001/2013/11), del registro de la Secretaria N°5 del Juzgado Federal a su
digno cargo, respetuosamente nos presentamos ante V.S. y digo:

L. OBJETO. _

Que vengo por el presente a informdr al sefior Juez Federal el
estado de situacién actual en el que se encuentra el barrio 9 de Enero, barrio cuy_a:.-w '
relocalizacion se encuentra pendiente en el Partido de Esteban Echeverria.

La indefinicién en cuanto al proyecto-desfino para el barrio, la

cantidad de familias a relocalizar, los plazos y fechas en las que dicha operatoria

sucederd, a lo que se suma el mal estado del barrio, conforman un escenario

critico, tal como serd descripto en el presente eserito. En base a ello, solicitare al
Sr. Juez que ordene la realizacion de medidas conducentes para aliviar el grave.
estado en el que se encuentra el barrio.

Las consideraciones que siguen derivan de los trabajos de
abordaje territorial que el Equipo de Trabajo de la Defensoria Gegtral de la
Nacioén, creado por la Res. DGN 720/14, viene realizando en ese ambito, asi como
de las actas de las mesas de trabajo realizadas (fechas 6/2/2015;. 20/8/2015;
16/12/2015; 5/5/2016 y 28/10/2016) y la dltima mesa de trabajo del “mientras
tanto” (fecha 7/4/2017) que se encuentra acompafiada al presente sumario y del
estudio realizado por el Programa de Estudios sobre Condiciones de Vida en el
Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) de
septiembre de 2011, que se adjunta al presente. -








II. ANTECEDENTES
2.1. La deficiente informacién brindada en las Mesas de Trabajo del Barrio 9
de Enero N

A lo largo de estos afios de celebracién de Mesas de Trabajo se ha
brindado informacién contradictoria y deficiente en base al destino de mudanza, la
cantidad de familias, el plazo estipulado y el instrumento a utilizar para la
relocalizacién. En el cuadro que surge a continuacién se resume la situacién
descripta.

' Del mismo se pueden extraer las siguientes conclusiones.

Por un lado, el destino de relocalizacion cambi6 definitivamente
en dos afios. En las primeras mesas de trabajo del afio 2015 se postulaba al Proyecto
Montecarlo como aquel predio que iba a albergar a las familias del Barrio 9 de
Enero. Sin embargo, en 2016 se termin6 informando que son las obras del barrio
Juan Pablo Segundo las proyectadas para el barrio 9 de Enero.

En cuanto a la cantidad de familias a mudar se comenz6 diciendo
que mudarian a 40 familias en una primera etapa de relocalizacion. Luego a finales
de 2015 y durante 2016 ya no se hablé més de estas 40 familias sino que se dijo que
las familias a relocalizar son aquellas que viven en la zona lagunar sin especificar la
delimitacién de esta zona. .

Respecto del plazo estipulado para mudanza, al comienzo del 2015
se dijo que €l Prdyecto Montecarlo estarfa en 6 meses. Luego-a finales del 2015 se
dijo que el Proyecto Juan Pablo II estaria finalizado en un afio y medio. Durante
2016 se dijo que no habia fecha cierta de entrega por la paralizacion de las obras.

Por tultimo, en cuanto al listado de familias se observan
reconocimientos respecto del Municipio en relacién a la existencia de familias sin
censar y de familias que se han asentado después de la realizacion del censo. En
estos casos el Municipio manifiesta haber puesto en conocimiento al Juzgado bajo
vuestro cargo y que estos casos dependeran de la resolucién judicial. Luego, a fines
“del 2015 se afirma que se realizaran nuevos censos, lo que luego en 2016 es negado.
Finalmente se afirma que se utilizar4 la informacién del censo 2011/2012.
| Como V.S. podra observar, la informacién a lo largo de estos, casl
tres -afios ha sido diversa 'y contradi_ctoiria. Es.pfeciso que, en principio, el Municipio
presente las definiciones respecto del area a ser relocalizqda (criterio de definicién

de esa 4rea), cantidad de famil{és, listado de familias y plazos.








USO OFICIAL

CANTIDAD DE
FECHAS DE FAMILIAS
MESAS DE | DESTINO DE AFECTADAS/ZONA | PLAZO ESTIPULADO LISTADO DE
TRABAJO MUDANZA A RELOCALIZAR PARA LA MUDANZA | FAMILIAS/CENSOS
Se realizara una
primera
Proyecto relocalizacion de
feb-15 | Montecarlo 40 familias
Las 40 familias a Informan que hay
relocalizar al familias sin censar y que
Proyecto Montecarlo | ello ha sido puesto en
se trasladaran en un | conocimiento del
Proyecto plazo estipulado de_6 | Juzgado. Respecto de las
Montecarlo. meses. El plazo de familias que se han
También se informé ejecucién de obra asentado después de la
que se inicié el del Juan Pablo il se realizacién del censo
. Proyecto Juan realizard en un aflo y | dependerdn de la
ago-15 | Pablo I1. 40 familias medio a dos afios. resolucion judicial
La mudanza al
Proyecto
Montecarlo'es mas
remotay su Si bien un vecino
inclusion No se deja pregunta por los
dependera de los constancia de tiempos de la
cupos que sean cantidad de relocalizacién, no
asignados al Barrio | familias a existe contestacion
San Ignacio. Se relocalizar. S6lo se | alguna que haya
informa que de informa que las quedado constancia
todas maneras esta | prioridades de en el acta. Sélo surge
muy avanzado el mudanza son las que se calcula que el | Se informa que "todos
proyecto de Colon y | inundaciones por | Proyecto Juan Pablo | los datos nuevos de los
Maipu (Juan Pablo | estar cerca dela Il estara finalizado en | Barrios se incluirdn en
dic-15 | I} Laguna. un aho y medio. nuevos Censos"
Se informa que las | Se informa que se
viviendas de van a relocalizar a
Montecarlo y Juan | aquellas familias .
Pablo Il estan gue viven en la
paralizadas por zona lagunar. Ya Se menciona al censo
falta de no se habla de las 2011 respecto del cual
presupuesto de primeras 40 "el juez tiene
may-16 | Provincia y Nacién. |familias. No se brinda plazo conocimiento”
En relacion con los
cambios en el numero
de integrantes de
No se informa. familias (€j. mayor
“Las obras del B2 Sélo se dice que namero de hijos) se dijo
Juan Pablo Segundo | "hay un grupo de que “se informa al
fueron proyectadas | familias del barrio | Un afio Juzgado Federal de
para el B2 9 de que novanaser |aproximadamente Mordén”. Se dice que no
Enero”. El Proyecto |relocalizadas para la finalizacién. | se va a hacer nuevo
Montecarlo ya no porque no estan Sin embargo, no hay | censo porque no hay
figura para el Barrio | dentro del dreaa | fecha cierta de fecha cierta de entrega
oct-16 | 9 de Enero. relocalizar” entrega de viviendas. | de viviendas








2.2. Estado General del Barrio 9 Enero

9.2.1. Ubicacién, forma de crecimiento lagunar y situacién de aislamiento

El barrio 9 de Enero se encuentra en el Partido de Esteban
Echeverria, ubicadndose en el 2° cordon del Area Metropolitana de Buenos Aires. Se
encuentra dentro del &mbito de la cuenca hidrica Matanza-Riachuelo y esta limitado
por las calles: Cerro Catedral y canal de desagiies pluviales al sur, calle Sierra de
Fiambal4 al norte, calle Nuestras Malvinas, al este, y al oeste por la laguna Rocha.

El Estudio de la UNDAV le da especial importancia a las
caracteristicas del entorno inmediato del barrio, que determinan su situacion de
aislamiento con respeto al resto del tejido urbano del municipio: tanto la calle Sierra
de Fiambal4, al norte, como la calle Cerro Catedral, al sur, separan al barrio de dos
4reas vacantes de grandes dimensiones, sin uso aparente. Al mismo tiempo, el limite
-oeste, configurado por la Laguna de Rocha, separa al partido de Esteban Echeverria
del partido de La Matanza. Por lo tanto, el inico sector vinculado a la trama urbana
es el sector este, limite con el Barrio 9 de Abril. El crecimiento del barrio se da hasta

el dia de hoy en sentido hacia la Laguna.

2.2.2. Condiciones de riesgo urbano ambiental

A través del relevamiento y observacion directa del territorio, el
Equipo de la UNDAV pudo constatar que el barrio presenta las siguientes

problematicas urbano ambientales:

2.2.2.a. Inundabilidad
Este barrio estd emplazado sobre una zona de humedales,

perteneciente a la Laguna Rocha. Es una zona deprimida y de grandes crecidas
periédicas, por lo que las inundaciones, se manifiestan como uno de los principales
problemas en relacion a la situacion de la vivienda.

Del Estudio de la UNDAV surge que el 52,1% de las viviendas ha
sufrido inundacién en sus terrenos, mientras que el 23,4% padece inundaciones en,
su interior.

Respecto a las causas de inundacion (tanto al interior de las
viviendas, como dentro de los terrenos), en su gran mayoria estan asociados no so6lo
al desborde frecuente de la Laguna de Rocha, sino también a la presencia de agua de
lluvia. Esto se debe, especificamente, al tipo de suelo caracteristico de las zonas de
humedal)es. Los suelos de los humedales se caracterizan por estar anegados durante
grandes lapsos de tiempo. Son 4reas que se inundan temporariamente, donde el agua
subterrdnea aflora en la superficie, y en este caso, debido al tipo de suelo de baja
permeabilidad, la misma permanece cubierta por agua poco profunda durante un
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periodo de tiempo. El agua producto de las precipitaciones, en efecto, produce
también inundaciones temporarias, debido al estado de saturacion que presentan
Jos suelos y que demora su filtracién. La permanencia del agua se da en tiempo |
suficiente como para que crezca el tipo- de vegetacion especialmente adaptada a

vivir en estas condiciones.
La urbanizacién sobre suelos de humedales, favorece la

degradacion de los mismos (tanto en la cantidad como en la calidad del agua). En
este sentido, el deterioro de estos recursos estd asociado a la aparicion de
enfermedades relacionadas con el agua, (como, por ejemplo, aquellas las causadas
por ingestién de aguas contaminadas), provocando la aparicién de enfermedades
infecciosas y el resurgimiento de enfermedades relacionadas con el recurso

hidrico, comprometiendo la salud de toda la poblacion.

2.2.2.b. Servicios de Infraestructura Urbana

El barrio presenta un importante déficit en la cobertura de la red
cloacal. Conforme el estudio de la UNDAYV el sistema de descarga de efluentes es,
en casi la totalidad de los hogares, s6lo a pozo ciego (82,4%) y en menor medida,

a camara séptica y pozo ciego (14,3%). Se han observado casos aislados de

desagiie a cursos de agua, y sobre la via publica.

En cuanto al servicio de agua el tendido original sirve s6lo a un
sector del barrio, y progresivamente las nuevas viviendas han ido realizando
conexiones domiciliarias precarias, y sin ningin tipo de asesoramiento. Asi, se
han comenzado a evidenciar las problemaéticas producto de la falta de
dimensionamiento adecuado de la red, en relacion al nimero de viviendas
servidas, acarreando problemas en la cantidad y calidad del agua para el consumo
de los hogares. De todos modos, tal como referencia el estudio de la UNDAYV, en

- funcién de los datos obtenidos durante el trabajo de campo, surge de la

explicacion de los vecinos que el barrio no tiene una red proyectada que brinde un
servicio adecuado, sino que esta red es producto de extensiones que hicieron los
propios vecinos. A raiz de esta situacién la gran mayoria del barrio no posee
acceso a agua segura.

Segun el Estudio de la UNDAV, el acceso a la energia eléctrica
originariamente fue gestionado a través de la comisién vecinal, consiguiendo que
la empresa prestataria del servicio instalara un transformador y una linea de
alimentacién que bordea el barrio. Sin embargo, la empresa se negé a la
colocacion de medidores individuales, alegando los conflictos administrativos que
supone la instalaciéon de medidores. En la actualidad el suministro del servicio es








. ..

caético y deficitario. La mayoria de los hogares se encuentran conectados a lineas de
alimentacion, y a los transformadores, sin ningin criterio - de ordenamiento o
seguridad, lo que provocaba inestabilidad y alternancia en el servicio, frecuentes
incendios en cables y viviendas, y caida de postes, llegando al extremo de poner en
riesgo la vida de las personas.

El estado de la red de electricidad es una temética muy solicitada
por los vecinos. En efecto en la ultima reunién del “mientras tanto” realizada por el
Municipio en abril de 2017 fue solicitado expresamente la necesidad de un

transformador mas debido a la demanda existente.

-‘ 2.2.2.c. Basura

El barrio no cuenta con servicio de recoleccién de los residuos
s6lidos urbanos.

En el barrio 9 'de Enero, especificamente, se ha podido constatar la
presencia de basurales y micro-basurales a cielo abierto. Se pudo observar sobre los
limites del barrio, la existencia de micro-basurales, y en mayor medida, la existencia
de basurales a cielo abierto de gran importancia, sobre las méargenes de los cursos de
agua.

La problematica relacionada a la falta de recoleccion de residuos
ha sido expuesta y solicitada en la retnién del mientras tanto en abril de 2017, en la
cual los vecinos manifestaron, entre otras cuestiones, que debido a la falta de

recoleccion se ven forzados a quemar la basura en los fondos de sus viviendas.

2.2.2.d. Dificultades de acceso
Segtin el relevamiento de campo y los datos de la encuesta de la

UNDAYV, todas las calles que conforman el barrio carecen de pavimento, veredas
completas, cordén cuneta y/o alcantarilla, y bocas de tormenta. La principal via de
acceso al barrio es la calle Cerro Catedral (limite sur del conjunto), la que tampoco
cuenta con pavimento ni veredas completas.

Si bien las calles cuentan con dimensiones suficientes para el paso
de vehiculos (en promedio de 10,00 a 11,00 m de ancho), al encontrarse en muy mal
estado de conservacién y sin tratamiento de calzada, se dificulta el acceso de
ambulancias, patrulleros, y automéviles particulares. Durante los dias de lluvia las
mismas resultan casi intransitables.

La accesibilidad al barrio es una de las demandas mas frecuentes
de los vecinos. Ello ha quedado de manifiesto en las “reuniones del mientras tanto”

realizadas por el Municipio durante el mes de enero, febrero 'y abril de 2017

L)








USO OFICIAL

2.2.2.e. Falta de conectividad y transporte publico
El estudio de la UNDAV pudo constatar mediante observacion

directa, el déficit en materia de transporte publico. El mismo no ingresa al interior
del barrio y los vecinos manifiestan tener que caminar 10 o mas de 10 cuadras
para acceder a un medio de transporte (colectivo o tren). Es la misma distancia
que deben recorrer, si quieren trasladarse hasta la escuela (primaria y secundaria),
hospital piblico, centro de salud mas préximo, como asimismo para acceder a
otros servicios tales como, farmacia, banco y/o cajero automético, comisaria,

centro recreativo, salén de usos multiples y centro comercial.

2.3. Incidente ocurrido en la mesa de trabajo del mientras tanto del 7 de abril
del 2017.

Por 1ltimo, cabe informar a V.S. respecto del incidente ocurrido
en el marco de la ultima mesa de trabajo del mientras tanto del pasado 7 de abril
desarrollada en la vivienda ubicada en Sierra de Ambato y Primera Junta. Al
finalizar la reunion, dos hombres con armas se acercaron hacia el lugar donde se
encontraban los operadores de las diferentes instituciones que habian participado
de la misma y mediante amenazas procedieron a robar las pertenencias de muchos
de los operadores institucionales que se encontraban alli presentes (entre ellos, a la
Lic. Catalina Highton integrante del Equipo Riachuelo del MPD, integrantes de
Acumar y del Municipio). Mientras tomaban las pertenencias, los autores del
hecho se mostraban insistentes en pedir “los handys” como si las personas que
estuvieran alli presentes fueran operarios de fuerzas de seguridad. No contentos
con ello, los amenazaron para que no vuelvan al barrio y los persiguieron
realizando disparos al aire mientras los operadores trataban de escapar corriendo
por las calles del barrio. Algunos de los operadores no pudieron salir y tuvieron
que esconderse en viviendas de vecinos, hasta que se hizo presente gendarmeria
para auxiliarlos, ya que los delincuentes los seguian buscando.

El incidente es una muestra mas de las graves condiciones en las
que viven los vecinos del Barrio 9 de Enero, quienes se enfrentan a estas
situaciones con cotidianeidad.

El ambiente del barrio es critico, puesto que al mal estado de
infraestructura, servicios y ambiente del barrio, se suma una gran indefinicién por
parte de las autoridades municipales respecto del destino de relocalizacion, la
fecha en la que ello se concretara y las familias que resultan beneficiarias del
mismo y una falta de informacion en general respecto de la existencia de la causa
judicial y de los roles y la intervencion institucional por parte de los operadores







propios de esta causa: ACUMAR, Ministerio Publico de la Defensa, Juzgado

Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, etc. Todo ello genera una situacion de
confusidn, desinformacion y desorganizacion, descripta en el presente, que propicia
este tipo de incidentes.

III. INCUMPLIMIENTO DE LAS MANDAS JUDICIALES.

3.1. Retardo en la Relocalizaciéon de Villas y Asentamientos

Segun la ltima resolucion de la Corte Suprema de fecha 27 de
diciembre de 2016 (luego de la audiencia ptiblica celebrada el dia 30 de noviembre
de 2016) existen graves demoras en este objetivo del PISA. En este sentido la CSIN
ha afirmado que “Esta manda fue incluida como prioritaria en el PISA presentado
ante este Tribunal el 24 de agosto de 2006 por el Estado Nacional, la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. La sentencia del 8 de
julio de 2008 receptdé ese compromiso publico e institucional asumido por los
estados mencionados de tomar "las medidas para erradicar las habitaciones sobre
los basurales y posteriormente impedir la instalacion de nuevas habitaciones sobre
los mismos" (Fallos: 331: 1622, considerando 17, IV) Saneamiento de basurales,
apartado 1) ¢))”.

A pesar de haber pasado mas de 10 afios de dicho compromiso, la
Municipalidad de Esteban Echeverria no ha cumplido con ninguna de las
relocalizaciones y entrega de viviendas que tiene asignada.

La dilaciéon en el cumplimiento de las relocalizaciones ha sido
reafirmada por V.S. en numerosas oportunidades, entre las cuales podemos
mencionar la resolucion de fecha 10 de junio de 2014 en autos C.MaR 52000001/05
“4CUMAR S/Urbanizacion de Villas y Asentamientos precarios”.

3.2. Saneamiento de basurales y limpieza de margenes

Seglin la misma resolucion antes mencionada la CSJN afirma que
“La reinsercién y la presencia de basurales a cielo abierto, sumado a los continuos
cambios que se advierten en el sistema de gestion integral de residuos sélidos
urbanos o domiciliarios, constituyen una de las deficiencias mas notorias. Resulta
imperioso que la Acumar trabaje conjuntamente con (...) los municipios de la
Provincia de Buenos Aires -cada uno en el ambito de sus respectivas competencias-
en la recoleccion de residuos en todo el 4mbito de la Cuenca, especialmente en las
zonas que lindan con las margenes del curso de agua™.

Resulta fundamental la regularidad en la recoleccion de residuos a

fin de evitar la creacion de micro basurales y la quema de basura.
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3.3. Acceso al agua segura y cumplimiento de las condiciones de infraestructura
hasta tanto se cumpla con las relocalizaciones.

La importancia fundamental del acceso al agua segura ha
quedado reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en el leading
case “KERSICH, Juan Gabriel y otros c/Aguas Bonaerenses S.A. y otros
s/amparo”, oportunidad en la que los Jueces del més alto Tribunal de la Republica
(con remision al pronunciamiento de Fallos 329:3445) dispusieron “una tutela
judicial urgente, en la medida que estd en juego el derecho humano de acceso al
agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas y al mismo
tiempo existe una demora de la demandada en la solucion definitiva de la
situacién” (consid. 10°). Se sostuvo asimismo que: “el acceso al agua potable
incide directamente sobre la vida y la salud de las persona, razén por la cual
debe ser tutelado por los jueces”, apoyandose en la resolucion A/HRC/RES/27/7,
del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea de Naciones Unidas, de fecha
2/10/14, cuando se exhorto a los Estados a que: “velen porque todas las personas
tengan acceso sin discriminacion a recursos efectivos en caso de violacion de sus
obligaciones respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento,
incluido recursos judiciales, cuasijudiciales y otros recursos apropiados”,
anotandose mas adelante que: “de otro lado, es de recordar que en el mes de
septiembre de 2000 los dirigentes de todos los paises se comprometieron en la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas a recudir a la mitad para el afio 2015
a la proporcién de personas que carecian de acceso al agua potable o que no
podian costearla.” (consid. 12).

Asimismo, V.S. ha afirmado tanto la importancia de garantizar
el acceso al agua potable como la infraestructura de las viviendas a fin de evitar
derrumbe e inundaciones, hasta tanto se cumpla con las demoradas
relocalizaciones. Es decir que, el retardo en-la ejecucion de las relocalizaciones y
sus consecuencias no pueden caer sobre los habitantes de la cuenca.

Asi, en la resolucién de fecha 10 de junio de 2014, en autos
C.MaR 52000001/05 “ACUMAR S/Urbanizacion de Villas y Asentamientos
precarios”, V.S. refiriéndose a la “profunda dilacién en cuanto a lo referente a las
relocalizaciones” y lo que “ello impacta de manera directa en las condiciones de
vida de aquellas personas que residen, sobre todo, en las mdrgenes del
Riachuelo” ha afirmado que “las personas que alli viven no pueden ser los
receptores de las consecuencias que ello (la dilacién) cause por lo que es
necesario que en tanto las viviendas estén culminadas sean las jurisdicciones (con
el visado de la Autoridad de la Cuenca) las que garanticen a los habitantes:
acceso a la salud acorde con la complejidad a que el caso amerite; suministro de

agua potable y la infraestructura de las residencias actuales a fin de evitar su








derrumbe y/o inundacién. Esto implica no solo mantener la situacion actual sino

una mejora teniendo en cuenta las circunstancias ya sefialadas. En este sentido,
deberd hacer hincapié en los.nifios y personas de la tercera edad, al ser los grupos -

de mayor vulnerabilidad”.

IV. PETITORIO.

Por los motivos expuestos, solicito a V.S.:

a) Tenga presente la problemdtica informada en torno al estado
general en el que se encuentra la poblacién que vive en el Barrio 9 de Enero del
Municipio de Esteban Echeverria.

b) Tenga presente el estudio de la UNDAV acompaiiado.

¢) Notifique de la situacién descripta a la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), al Municipio de Esteban Echeverria y a AySA.

d) Ordene al Municipio de Esteban Echeverria y a la ACUMAR a
informar: i) el predio destino al que seran relocalizados los vecinos del Barrio 9 de
Enero; ii) el estado de avance de dicho proyecto y las fechas de entrega de las
viviendas; iii) la provisién de infraestructura de servicios de agua, saneamiento,
energia eléctrica y gas que presenta el predio al que irén las familias del 9 de Enero;
iv) i realizard una actualizacion del censo respecto de los datos de las familias
beneficiarias y del ‘listado de familias adjudicatarias; v)-la delimitacién fisica
acompafiada en un plano indicando las zonas del barrio sujetas a relocalizacion.

e) Ordene al Municipio de Esteban Echeverria a que procedan a
realizar acciones respecto del “mientras tanto”, las que segun las dltimas mesas de
trabajo mencionadas en el presente, deben consistir en: i) mejoramiento del acceso
al barrio y en el barrio (calles internas 'y conectividad); ii) mejora del tendido
eléctrico y su provisién; iii) puesta en marcha de un sistema de recoleccion de
residuos; iv) asistencia a familias que sufran inundaciones; v) provisién de agua

segura; vi) fumigacion periddica.

Proveer de conformidad que;
SERA JUSTICIA
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\INFORMA ESTADO DE_ SITUACION DE BARRIO 9 DE ENERO.

SOLICITA.

Sr. Juez Federal.

Mariano H. GUTIERREZ, CUIT 20-24337217-9 CUID
50000003554, Defensor Publico Oficial Adjunto de la Defensoria General de la

- Nacién segiin Res. DGN N © 1235/2016, en mi calidad de Coordinador del Equipo

de Trabajo conformado por la Res. DGN N° 720/2014, con domicilio constituido
en la calle San Martin 135 Piso 4° de la Ciudad de Morén y electrénico ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nacién en “20-30297364-5” y “20-24337217-9”,
en las actuaciones caratuladas: “ACUMAR s/Urbanizacién de Villas y
Asentamientos Precarios — Esteban Echeverria (Legajo N° 11 — Expte. N° FSM
052000001/2013/11), del registro de la Secretaria N°5 del Juzgado Federal a su
digno cargo, respetuosamente nos presentamos ante V.S. y digo:

L. OBJETO. _

Que vengo por el presente a informdr al sefior Juez Federal el
estado de situacién actual en el que se encuentra el barrio 9 de Enero, barrio cuy_a:.-w '
relocalizacion se encuentra pendiente en el Partido de Esteban Echeverria.

La indefinicién en cuanto al proyecto-desfino para el barrio, la

cantidad de familias a relocalizar, los plazos y fechas en las que dicha operatoria

sucederd, a lo que se suma el mal estado del barrio, conforman un escenario

critico, tal como serd descripto en el presente eserito. En base a ello, solicitare al
Sr. Juez que ordene la realizacion de medidas conducentes para aliviar el grave.
estado en el que se encuentra el barrio.

Las consideraciones que siguen derivan de los trabajos de
abordaje territorial que el Equipo de Trabajo de la Defensoria Gegtral de la
Nacioén, creado por la Res. DGN 720/14, viene realizando en ese ambito, asi como
de las actas de las mesas de trabajo realizadas (fechas 6/2/2015;. 20/8/2015;
16/12/2015; 5/5/2016 y 28/10/2016) y la dltima mesa de trabajo del “mientras
tanto” (fecha 7/4/2017) que se encuentra acompafiada al presente sumario y del
estudio realizado por el Programa de Estudios sobre Condiciones de Vida en el
Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) de
septiembre de 2011, que se adjunta al presente. -






II. ANTECEDENTES
2.1. La deficiente informacién brindada en las Mesas de Trabajo del Barrio 9
de Enero N

A lo largo de estos afios de celebracién de Mesas de Trabajo se ha
brindado informacién contradictoria y deficiente en base al destino de mudanza, la
cantidad de familias, el plazo estipulado y el instrumento a utilizar para la
relocalizacién. En el cuadro que surge a continuacién se resume la situacién
descripta.

' Del mismo se pueden extraer las siguientes conclusiones.

Por un lado, el destino de relocalizacion cambi6 definitivamente
en dos afios. En las primeras mesas de trabajo del afio 2015 se postulaba al Proyecto
Montecarlo como aquel predio que iba a albergar a las familias del Barrio 9 de
Enero. Sin embargo, en 2016 se termin6 informando que son las obras del barrio
Juan Pablo Segundo las proyectadas para el barrio 9 de Enero.

En cuanto a la cantidad de familias a mudar se comenz6 diciendo
que mudarian a 40 familias en una primera etapa de relocalizacion. Luego a finales
de 2015 y durante 2016 ya no se hablé més de estas 40 familias sino que se dijo que
las familias a relocalizar son aquellas que viven en la zona lagunar sin especificar la
delimitacién de esta zona. .

Respecto del plazo estipulado para mudanza, al comienzo del 2015
se dijo que €l Prdyecto Montecarlo estarfa en 6 meses. Luego-a finales del 2015 se
dijo que el Proyecto Juan Pablo II estaria finalizado en un afio y medio. Durante
2016 se dijo que no habia fecha cierta de entrega por la paralizacion de las obras.

Por tultimo, en cuanto al listado de familias se observan
reconocimientos respecto del Municipio en relacién a la existencia de familias sin
censar y de familias que se han asentado después de la realizacion del censo. En
estos casos el Municipio manifiesta haber puesto en conocimiento al Juzgado bajo
vuestro cargo y que estos casos dependeran de la resolucién judicial. Luego, a fines
“del 2015 se afirma que se realizaran nuevos censos, lo que luego en 2016 es negado.
Finalmente se afirma que se utilizar4 la informacién del censo 2011/2012.
| Como V.S. podra observar, la informacién a lo largo de estos, casl
tres -afios ha sido diversa 'y contradi_ctoiria. Es.pfeciso que, en principio, el Municipio
presente las definiciones respecto del area a ser relocalizqda (criterio de definicién

de esa 4rea), cantidad de famil{és, listado de familias y plazos.
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CANTIDAD DE
FECHAS DE FAMILIAS
MESAS DE | DESTINO DE AFECTADAS/ZONA | PLAZO ESTIPULADO LISTADO DE
TRABAJO MUDANZA A RELOCALIZAR PARA LA MUDANZA | FAMILIAS/CENSOS
Se realizara una
primera
Proyecto relocalizacion de
feb-15 | Montecarlo 40 familias
Las 40 familias a Informan que hay
relocalizar al familias sin censar y que
Proyecto Montecarlo | ello ha sido puesto en
se trasladaran en un | conocimiento del
Proyecto plazo estipulado de_6 | Juzgado. Respecto de las
Montecarlo. meses. El plazo de familias que se han
También se informé ejecucién de obra asentado después de la
que se inicié el del Juan Pablo il se realizacién del censo
. Proyecto Juan realizard en un aflo y | dependerdn de la
ago-15 | Pablo I1. 40 familias medio a dos afios. resolucion judicial
La mudanza al
Proyecto
Montecarlo'es mas
remotay su Si bien un vecino
inclusion No se deja pregunta por los
dependera de los constancia de tiempos de la
cupos que sean cantidad de relocalizacién, no
asignados al Barrio | familias a existe contestacion
San Ignacio. Se relocalizar. S6lo se | alguna que haya
informa que de informa que las quedado constancia
todas maneras esta | prioridades de en el acta. Sélo surge
muy avanzado el mudanza son las que se calcula que el | Se informa que "todos
proyecto de Colon y | inundaciones por | Proyecto Juan Pablo | los datos nuevos de los
Maipu (Juan Pablo | estar cerca dela Il estara finalizado en | Barrios se incluirdn en
dic-15 | I} Laguna. un aho y medio. nuevos Censos"
Se informa que las | Se informa que se
viviendas de van a relocalizar a
Montecarlo y Juan | aquellas familias .
Pablo Il estan gue viven en la
paralizadas por zona lagunar. Ya Se menciona al censo
falta de no se habla de las 2011 respecto del cual
presupuesto de primeras 40 "el juez tiene
may-16 | Provincia y Nacién. |familias. No se brinda plazo conocimiento”
En relacion con los
cambios en el numero
de integrantes de
No se informa. familias (€j. mayor
“Las obras del B2 Sélo se dice que namero de hijos) se dijo
Juan Pablo Segundo | "hay un grupo de que “se informa al
fueron proyectadas | familias del barrio | Un afio Juzgado Federal de
para el B2 9 de que novanaser |aproximadamente Mordén”. Se dice que no
Enero”. El Proyecto |relocalizadas para la finalizacién. | se va a hacer nuevo
Montecarlo ya no porque no estan Sin embargo, no hay | censo porque no hay
figura para el Barrio | dentro del dreaa | fecha cierta de fecha cierta de entrega
oct-16 | 9 de Enero. relocalizar” entrega de viviendas. | de viviendas






2.2. Estado General del Barrio 9 Enero

9.2.1. Ubicacién, forma de crecimiento lagunar y situacién de aislamiento

El barrio 9 de Enero se encuentra en el Partido de Esteban
Echeverria, ubicadndose en el 2° cordon del Area Metropolitana de Buenos Aires. Se
encuentra dentro del &mbito de la cuenca hidrica Matanza-Riachuelo y esta limitado
por las calles: Cerro Catedral y canal de desagiies pluviales al sur, calle Sierra de
Fiambal4 al norte, calle Nuestras Malvinas, al este, y al oeste por la laguna Rocha.

El Estudio de la UNDAV le da especial importancia a las
caracteristicas del entorno inmediato del barrio, que determinan su situacion de
aislamiento con respeto al resto del tejido urbano del municipio: tanto la calle Sierra
de Fiambal4, al norte, como la calle Cerro Catedral, al sur, separan al barrio de dos
4reas vacantes de grandes dimensiones, sin uso aparente. Al mismo tiempo, el limite
-oeste, configurado por la Laguna de Rocha, separa al partido de Esteban Echeverria
del partido de La Matanza. Por lo tanto, el inico sector vinculado a la trama urbana
es el sector este, limite con el Barrio 9 de Abril. El crecimiento del barrio se da hasta

el dia de hoy en sentido hacia la Laguna.

2.2.2. Condiciones de riesgo urbano ambiental

A través del relevamiento y observacion directa del territorio, el
Equipo de la UNDAV pudo constatar que el barrio presenta las siguientes

problematicas urbano ambientales:

2.2.2.a. Inundabilidad
Este barrio estd emplazado sobre una zona de humedales,

perteneciente a la Laguna Rocha. Es una zona deprimida y de grandes crecidas
periédicas, por lo que las inundaciones, se manifiestan como uno de los principales
problemas en relacion a la situacion de la vivienda.

Del Estudio de la UNDAV surge que el 52,1% de las viviendas ha
sufrido inundacién en sus terrenos, mientras que el 23,4% padece inundaciones en,
su interior.

Respecto a las causas de inundacion (tanto al interior de las
viviendas, como dentro de los terrenos), en su gran mayoria estan asociados no so6lo
al desborde frecuente de la Laguna de Rocha, sino también a la presencia de agua de
lluvia. Esto se debe, especificamente, al tipo de suelo caracteristico de las zonas de
humedal)es. Los suelos de los humedales se caracterizan por estar anegados durante
grandes lapsos de tiempo. Son 4reas que se inundan temporariamente, donde el agua
subterrdnea aflora en la superficie, y en este caso, debido al tipo de suelo de baja
permeabilidad, la misma permanece cubierta por agua poco profunda durante un
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periodo de tiempo. El agua producto de las precipitaciones, en efecto, produce
también inundaciones temporarias, debido al estado de saturacion que presentan
Jos suelos y que demora su filtracién. La permanencia del agua se da en tiempo |
suficiente como para que crezca el tipo- de vegetacion especialmente adaptada a

vivir en estas condiciones.
La urbanizacién sobre suelos de humedales, favorece la

degradacion de los mismos (tanto en la cantidad como en la calidad del agua). En
este sentido, el deterioro de estos recursos estd asociado a la aparicion de
enfermedades relacionadas con el agua, (como, por ejemplo, aquellas las causadas
por ingestién de aguas contaminadas), provocando la aparicién de enfermedades
infecciosas y el resurgimiento de enfermedades relacionadas con el recurso

hidrico, comprometiendo la salud de toda la poblacion.

2.2.2.b. Servicios de Infraestructura Urbana

El barrio presenta un importante déficit en la cobertura de la red
cloacal. Conforme el estudio de la UNDAYV el sistema de descarga de efluentes es,
en casi la totalidad de los hogares, s6lo a pozo ciego (82,4%) y en menor medida,

a camara séptica y pozo ciego (14,3%). Se han observado casos aislados de

desagiie a cursos de agua, y sobre la via publica.

En cuanto al servicio de agua el tendido original sirve s6lo a un
sector del barrio, y progresivamente las nuevas viviendas han ido realizando
conexiones domiciliarias precarias, y sin ningin tipo de asesoramiento. Asi, se
han comenzado a evidenciar las problemaéticas producto de la falta de
dimensionamiento adecuado de la red, en relacion al nimero de viviendas
servidas, acarreando problemas en la cantidad y calidad del agua para el consumo
de los hogares. De todos modos, tal como referencia el estudio de la UNDAYV, en

- funcién de los datos obtenidos durante el trabajo de campo, surge de la

explicacion de los vecinos que el barrio no tiene una red proyectada que brinde un
servicio adecuado, sino que esta red es producto de extensiones que hicieron los
propios vecinos. A raiz de esta situacién la gran mayoria del barrio no posee
acceso a agua segura.

Segun el Estudio de la UNDAV, el acceso a la energia eléctrica
originariamente fue gestionado a través de la comisién vecinal, consiguiendo que
la empresa prestataria del servicio instalara un transformador y una linea de
alimentacién que bordea el barrio. Sin embargo, la empresa se negé a la
colocacion de medidores individuales, alegando los conflictos administrativos que
supone la instalaciéon de medidores. En la actualidad el suministro del servicio es






. ..

caético y deficitario. La mayoria de los hogares se encuentran conectados a lineas de
alimentacion, y a los transformadores, sin ningin criterio - de ordenamiento o
seguridad, lo que provocaba inestabilidad y alternancia en el servicio, frecuentes
incendios en cables y viviendas, y caida de postes, llegando al extremo de poner en
riesgo la vida de las personas.

El estado de la red de electricidad es una temética muy solicitada
por los vecinos. En efecto en la ultima reunién del “mientras tanto” realizada por el
Municipio en abril de 2017 fue solicitado expresamente la necesidad de un

transformador mas debido a la demanda existente.

-‘ 2.2.2.c. Basura

El barrio no cuenta con servicio de recoleccién de los residuos
s6lidos urbanos.

En el barrio 9 'de Enero, especificamente, se ha podido constatar la
presencia de basurales y micro-basurales a cielo abierto. Se pudo observar sobre los
limites del barrio, la existencia de micro-basurales, y en mayor medida, la existencia
de basurales a cielo abierto de gran importancia, sobre las méargenes de los cursos de
agua.

La problematica relacionada a la falta de recoleccion de residuos
ha sido expuesta y solicitada en la retnién del mientras tanto en abril de 2017, en la
cual los vecinos manifestaron, entre otras cuestiones, que debido a la falta de

recoleccion se ven forzados a quemar la basura en los fondos de sus viviendas.

2.2.2.d. Dificultades de acceso
Segtin el relevamiento de campo y los datos de la encuesta de la

UNDAYV, todas las calles que conforman el barrio carecen de pavimento, veredas
completas, cordén cuneta y/o alcantarilla, y bocas de tormenta. La principal via de
acceso al barrio es la calle Cerro Catedral (limite sur del conjunto), la que tampoco
cuenta con pavimento ni veredas completas.

Si bien las calles cuentan con dimensiones suficientes para el paso
de vehiculos (en promedio de 10,00 a 11,00 m de ancho), al encontrarse en muy mal
estado de conservacién y sin tratamiento de calzada, se dificulta el acceso de
ambulancias, patrulleros, y automéviles particulares. Durante los dias de lluvia las
mismas resultan casi intransitables.

La accesibilidad al barrio es una de las demandas mas frecuentes
de los vecinos. Ello ha quedado de manifiesto en las “reuniones del mientras tanto”

realizadas por el Municipio durante el mes de enero, febrero 'y abril de 2017

L)
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2.2.2.e. Falta de conectividad y transporte publico
El estudio de la UNDAV pudo constatar mediante observacion

directa, el déficit en materia de transporte publico. El mismo no ingresa al interior
del barrio y los vecinos manifiestan tener que caminar 10 o mas de 10 cuadras
para acceder a un medio de transporte (colectivo o tren). Es la misma distancia
que deben recorrer, si quieren trasladarse hasta la escuela (primaria y secundaria),
hospital piblico, centro de salud mas préximo, como asimismo para acceder a
otros servicios tales como, farmacia, banco y/o cajero automético, comisaria,

centro recreativo, salén de usos multiples y centro comercial.

2.3. Incidente ocurrido en la mesa de trabajo del mientras tanto del 7 de abril
del 2017.

Por 1ltimo, cabe informar a V.S. respecto del incidente ocurrido
en el marco de la ultima mesa de trabajo del mientras tanto del pasado 7 de abril
desarrollada en la vivienda ubicada en Sierra de Ambato y Primera Junta. Al
finalizar la reunion, dos hombres con armas se acercaron hacia el lugar donde se
encontraban los operadores de las diferentes instituciones que habian participado
de la misma y mediante amenazas procedieron a robar las pertenencias de muchos
de los operadores institucionales que se encontraban alli presentes (entre ellos, a la
Lic. Catalina Highton integrante del Equipo Riachuelo del MPD, integrantes de
Acumar y del Municipio). Mientras tomaban las pertenencias, los autores del
hecho se mostraban insistentes en pedir “los handys” como si las personas que
estuvieran alli presentes fueran operarios de fuerzas de seguridad. No contentos
con ello, los amenazaron para que no vuelvan al barrio y los persiguieron
realizando disparos al aire mientras los operadores trataban de escapar corriendo
por las calles del barrio. Algunos de los operadores no pudieron salir y tuvieron
que esconderse en viviendas de vecinos, hasta que se hizo presente gendarmeria
para auxiliarlos, ya que los delincuentes los seguian buscando.

El incidente es una muestra mas de las graves condiciones en las
que viven los vecinos del Barrio 9 de Enero, quienes se enfrentan a estas
situaciones con cotidianeidad.

El ambiente del barrio es critico, puesto que al mal estado de
infraestructura, servicios y ambiente del barrio, se suma una gran indefinicién por
parte de las autoridades municipales respecto del destino de relocalizacion, la
fecha en la que ello se concretara y las familias que resultan beneficiarias del
mismo y una falta de informacion en general respecto de la existencia de la causa
judicial y de los roles y la intervencion institucional por parte de los operadores





propios de esta causa: ACUMAR, Ministerio Publico de la Defensa, Juzgado

Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, etc. Todo ello genera una situacion de
confusidn, desinformacion y desorganizacion, descripta en el presente, que propicia
este tipo de incidentes.

III. INCUMPLIMIENTO DE LAS MANDAS JUDICIALES.

3.1. Retardo en la Relocalizaciéon de Villas y Asentamientos

Segun la ltima resolucion de la Corte Suprema de fecha 27 de
diciembre de 2016 (luego de la audiencia ptiblica celebrada el dia 30 de noviembre
de 2016) existen graves demoras en este objetivo del PISA. En este sentido la CSIN
ha afirmado que “Esta manda fue incluida como prioritaria en el PISA presentado
ante este Tribunal el 24 de agosto de 2006 por el Estado Nacional, la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. La sentencia del 8 de
julio de 2008 receptdé ese compromiso publico e institucional asumido por los
estados mencionados de tomar "las medidas para erradicar las habitaciones sobre
los basurales y posteriormente impedir la instalacion de nuevas habitaciones sobre
los mismos" (Fallos: 331: 1622, considerando 17, IV) Saneamiento de basurales,
apartado 1) ¢))”.

A pesar de haber pasado mas de 10 afios de dicho compromiso, la
Municipalidad de Esteban Echeverria no ha cumplido con ninguna de las
relocalizaciones y entrega de viviendas que tiene asignada.

La dilaciéon en el cumplimiento de las relocalizaciones ha sido
reafirmada por V.S. en numerosas oportunidades, entre las cuales podemos
mencionar la resolucion de fecha 10 de junio de 2014 en autos C.MaR 52000001/05
“4CUMAR S/Urbanizacion de Villas y Asentamientos precarios”.

3.2. Saneamiento de basurales y limpieza de margenes

Seglin la misma resolucion antes mencionada la CSJN afirma que
“La reinsercién y la presencia de basurales a cielo abierto, sumado a los continuos
cambios que se advierten en el sistema de gestion integral de residuos sélidos
urbanos o domiciliarios, constituyen una de las deficiencias mas notorias. Resulta
imperioso que la Acumar trabaje conjuntamente con (...) los municipios de la
Provincia de Buenos Aires -cada uno en el ambito de sus respectivas competencias-
en la recoleccion de residuos en todo el 4mbito de la Cuenca, especialmente en las
zonas que lindan con las margenes del curso de agua™.

Resulta fundamental la regularidad en la recoleccion de residuos a

fin de evitar la creacion de micro basurales y la quema de basura.
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3.3. Acceso al agua segura y cumplimiento de las condiciones de infraestructura
hasta tanto se cumpla con las relocalizaciones.

La importancia fundamental del acceso al agua segura ha
quedado reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en el leading
case “KERSICH, Juan Gabriel y otros c/Aguas Bonaerenses S.A. y otros
s/amparo”, oportunidad en la que los Jueces del més alto Tribunal de la Republica
(con remision al pronunciamiento de Fallos 329:3445) dispusieron “una tutela
judicial urgente, en la medida que estd en juego el derecho humano de acceso al
agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas y al mismo
tiempo existe una demora de la demandada en la solucion definitiva de la
situacién” (consid. 10°). Se sostuvo asimismo que: “el acceso al agua potable
incide directamente sobre la vida y la salud de las persona, razén por la cual
debe ser tutelado por los jueces”, apoyandose en la resolucion A/HRC/RES/27/7,
del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea de Naciones Unidas, de fecha
2/10/14, cuando se exhorto a los Estados a que: “velen porque todas las personas
tengan acceso sin discriminacion a recursos efectivos en caso de violacion de sus
obligaciones respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento,
incluido recursos judiciales, cuasijudiciales y otros recursos apropiados”,
anotandose mas adelante que: “de otro lado, es de recordar que en el mes de
septiembre de 2000 los dirigentes de todos los paises se comprometieron en la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas a recudir a la mitad para el afio 2015
a la proporcién de personas que carecian de acceso al agua potable o que no
podian costearla.” (consid. 12).

Asimismo, V.S. ha afirmado tanto la importancia de garantizar
el acceso al agua potable como la infraestructura de las viviendas a fin de evitar
derrumbe e inundaciones, hasta tanto se cumpla con las demoradas
relocalizaciones. Es decir que, el retardo en-la ejecucion de las relocalizaciones y
sus consecuencias no pueden caer sobre los habitantes de la cuenca.

Asi, en la resolucién de fecha 10 de junio de 2014, en autos
C.MaR 52000001/05 “ACUMAR S/Urbanizacion de Villas y Asentamientos
precarios”, V.S. refiriéndose a la “profunda dilacién en cuanto a lo referente a las
relocalizaciones” y lo que “ello impacta de manera directa en las condiciones de
vida de aquellas personas que residen, sobre todo, en las mdrgenes del
Riachuelo” ha afirmado que “las personas que alli viven no pueden ser los
receptores de las consecuencias que ello (la dilacién) cause por lo que es
necesario que en tanto las viviendas estén culminadas sean las jurisdicciones (con
el visado de la Autoridad de la Cuenca) las que garanticen a los habitantes:
acceso a la salud acorde con la complejidad a que el caso amerite; suministro de

agua potable y la infraestructura de las residencias actuales a fin de evitar su






derrumbe y/o inundacién. Esto implica no solo mantener la situacion actual sino

una mejora teniendo en cuenta las circunstancias ya sefialadas. En este sentido,
deberd hacer hincapié en los.nifios y personas de la tercera edad, al ser los grupos -

de mayor vulnerabilidad”.

IV. PETITORIO.

Por los motivos expuestos, solicito a V.S.:

a) Tenga presente la problemdtica informada en torno al estado
general en el que se encuentra la poblacién que vive en el Barrio 9 de Enero del
Municipio de Esteban Echeverria.

b) Tenga presente el estudio de la UNDAV acompaiiado.

¢) Notifique de la situacién descripta a la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), al Municipio de Esteban Echeverria y a AySA.

d) Ordene al Municipio de Esteban Echeverria y a la ACUMAR a
informar: i) el predio destino al que seran relocalizados los vecinos del Barrio 9 de
Enero; ii) el estado de avance de dicho proyecto y las fechas de entrega de las
viviendas; iii) la provisién de infraestructura de servicios de agua, saneamiento,
energia eléctrica y gas que presenta el predio al que irén las familias del 9 de Enero;
iv) i realizard una actualizacion del censo respecto de los datos de las familias
beneficiarias y del ‘listado de familias adjudicatarias; v)-la delimitacién fisica
acompafiada en un plano indicando las zonas del barrio sujetas a relocalizacion.

e) Ordene al Municipio de Esteban Echeverria a que procedan a
realizar acciones respecto del “mientras tanto”, las que segun las dltimas mesas de
trabajo mencionadas en el presente, deben consistir en: i) mejoramiento del acceso
al barrio y en el barrio (calles internas 'y conectividad); ii) mejora del tendido
eléctrico y su provisién; iii) puesta en marcha de un sistema de recoleccion de
residuos; iv) asistencia a familias que sufran inundaciones; v) provisién de agua

segura; vi) fumigacion periddica.

Proveer de conformidad que;
SERA JUSTICIA







Municipalidad de

Estehan Echeveyyin

Meizoso, por Ia Defengaria i

Por la Agencia.; Desafrgt 1B

: a Samantha Noguera. Po
la Direcclén General® ay&a!amelmsﬂmdchmw
Provincia de Buenos Aires, ¢l Sr. Ricarda m“'m‘w'wm 1m _
con el Dr. Jorge Posse. Tmmluplhbﬁ ‘mfmga%w%:;nﬂm
con el proceso de rétnchllzablﬁﬂ.ﬁm “Wmﬂmm&f; L3 iy
e lﬁ‘forma-f- Proyoc'w" Junnl’ﬂhbw -»dunﬁm;nwﬂm :
as il del 5 de Fero —Porcanbio & 8 L L
demorando. Ej. Aumentos dﬂwgm' W(’;ﬁ&ww |
s fondos para n inalzacién de s b T T






la palabra nuevamente ol Dr. Cafete — Las obras del BY Juan Pablo Segundo
fueron proyectadas pard el B° 9 de Enero. [ Proyecto Juan P. Segundo esta
ubicado sobre la calle Colon ¥ Ventura Avila, Monte Grande Sur. Aclarg,
son 784 viviendas, pero existen otros barros fambién para estas viviendas
£j. B° Sarmiento, E Parque, por relocalizacion. Informa que en todas las
reuniones se dijo que no se puede realizar en el barrio mds construcciones,
Continda informando el Dr. Gustavo Cailete, si cuando se censd v habia una
familia con un solo hijo, y ahora €n esa familia tienen 3 hijos, esta
modificacion familiar, s¢ informa al Juzgado Federal de Moron. Una vecina
Decoud dice que le usurparon su vivienda, y tienc un chico discapacitado y
estuvo en el barrio desde un primer momento. El Dr. Cafiete informa que
loﬁe- ormacion de censo anterior 2011/2012 se acompaiio al Juzgado

Federal eif lof al.y Correccional N° 2 de Mordn. Toma la palabra la

a los vecinos que los acompafia en este

N palbrrotra vecina y plantea el tema de la

o i se va a transmitir ese tema al drea

_ igipal, §p perivicio de que el tema de la seguridad le
Ciresndnde @ la Phavineffl de Buenos Aires. Toma la palabra Inés Lopez de
cumar nclrando que existen oros temas pufuales en relacion al bario,
pero aclara que estas mesas de gestion lo son respesto y exolusivam m do
\RELOCALIZACION” S¢ coordinarén reunlones con el Munieipio por 145
problemticas del mientras tanto. E1 Dr. Caficte \aforma que e conyocars
L visita o fas viviendas, Bl arquiteeto Juan Meizoso, informa que pard ir 8
e s viviendus, o un grupo e 0 s e 20 personas. ey
i srapo de fomilis el bario, que 1o van s relocalzadas — por "
estan dentro del area a relocalizar. ®, erm‘ i 1za0as
Cafete informa que en el B no haytm&lﬂ éigcul

i L o 1

censo. po!
pr. Caie!
en 2 dos,
detrds de
para de%
relocaliaf
més. En
Se da p1;






censo, POrUE 1o tenemqy. fecha
Dr. Caflete, Que se proyecumn it
¢n 2 dos meses, ~ E| arquitecty






T : i? gy o ; ﬁ'?h%\ |
o %@ “bel (Relipbe 2y
A pe <

N EOER,

d/: £5TADe MAEE Aty
o
 FHrrerdd
i






i

7 [:L ": uf&'"‘
welote &6 L

i Ane Shey
A pe T FOEL,

Il JGELE i, ot s it £ b
EWZl CEATRE SLuA Y ortas 4/ FsTade wdee oir 5/
RN IEENENGA (Wit o

Uil

7

L/






."“" - é[,' U,'k\
i T ey dind, 28 ot (eltide &7t

A0 BE 906 F0ERs

o 'é' & ”4’2‘4 e cle orules @ Mo Jire!
a2 5""3" ‘%" ANAB ol L. bid HEE, st LA
A, Crtplncet o £ Mol ﬁ'ﬁ{jﬂxé/ / gt
Jilebl 4. Gpiat g gbinel WL Qo Fep
Bl JA GH g Milloori, Pt il £ o

CudsZ), BEATRZ St y OTteS &/ FSiAbe Wie AL 5/
St IE SENTERGA " (istrgl @
on S A ALK

(/






("1 v

ekl fololre £L (00 ?(L*'/ o oL,
A }r// iy Grcll / {fnf e 7 a’f-f"rr.ffézf?: 3 3

Q Ué/{ ‘{j /(;rt //4’4:’/ qr,h g 4

(!{ ((J /p

v f)*

— L. /ﬁ)i( -‘/«fo 7 (fv ’/cﬂ‘t?f{ S q A ‘ “ U
sy ) Ay E-

: L’(tul 3_;\1#(’ (f A Ve, Lu‘"} Voo c/ /)7 7&4 Z@& : &)@-

d{f.-- é'-ﬁ

Ly /z, @14:0 &4 5 ‘f’cﬂlto é;? g’fw s w’m :
mmwz, g;cmmﬂ A by, ”@&- i

o & feduc o // 9ol f/m: & |
7 ot A (
s '/Loftfiéfafa e, G Pud. f mgf:&j

4 M‘aﬁ%pém e f Lo 7 /5,
& Lé e A S ? i 4’ %{%

(‘OP i FiE me(:i ﬂ






o 0 |
Sas W ”z/‘:‘z;:; 2o we " |

7 /' ﬂ‘.«'/w

| w 4 (,‘,‘*/{ Aot ol
ﬁ 045/7; 4 7& 42 |

/:""tﬂ'?"w‘c.{?











/,/

e £ flolube £ He et Ao :
L»«J-Cvtd wé ;zu; 2. g vy /M«(da@f
. L) 4 é’w-.u; {01 & tﬂ'ma/ ;‘.‘4« ﬂ:’f G
Wi X Wa’ﬁ/a’
b2/ /?rft'c’%dé/af(’rwdjﬂléy eﬁwﬁwo@/‘%u‘g
fé ) lGonefy cifiine %&4& bty lora.

(ke & & 1l N o

e

S

b SEU S





o 4
71& H)_ | 7 > ”
CG{,’/qu e i
L .éfo, o gy e e dey

T=PL b
¢ ML :
wwmm Faghr /awm/q i

daéaﬂzoz? )






RAFIAS MESAS |

. \, "‘, L| ; \ Iu -‘.", L‘ "' Lyl
{/ \ ‘ l”l“
‘ .'_“ 2 0 'Tﬂ( 7 (" 2 : BAY
;” v Py gl ‘,/
= :
[ # el l\ A
‘ i " LQ
y Toan joLY ‘
y 1l Laaal {/
) A. AR g
T RL } {
4 i I b v b 7
”: ffl j/3£ [{ ;j{'f#:-_
. . 4374 X
7
’ / ‘f",-]_,""..f'(f i PR Lien n
1 ’—"'j_.fr!'ii‘!}j' Ayt

7 f-ulf} W (- {!L{d[{u x)') & (;} o ‘7/(
Lt‘}”\ JI —y'} qL' j

- {
G 7 g ¢
v Y \&:F;‘?’\"f Lo or TN l‘\*)(,.é :(2.) \.0?_
e “

1_;‘?}-1\?}*3; i 24- ;‘1(;0?5?'/8“ n,._,“.,.“._. g
¢ Gl e S
;g_/(f a¢ ab8 740

/ { ‘ e ey -
C gl '9*\41,.’11;15 L/” oFf 57{
il )
e Yoo 2 1SS SeF
i _1/_,?

i | ‘;'L.r-‘l‘_'t' %
fl

.1___, g o ’Y.,..-_,.a-ﬁﬁf-— v /€55 6FF

|"t'| i f |\’?-;(_1,:\ r-lC-__

'ir\mi ;‘ "-7":7)1[‘&"'\1 2‘-{1

Jweps )¢

(o pgsingi) QS er
%

/,} ,'-,, i F )t

/gjﬂzy/ 1929495 dhuelia (hes

.:-L,/wv L






; OTOGRAFIAS A
(et i I ‘\ll ‘“‘.\\\ ni p

sF RT3
! = EATION POR RELOCALIZACION

il
ARRI) o de ENERO |

y
{.
. 1l
! — |
i
\
\ ]
!
\" s
‘
Eeif
\|‘
[t |
. d
\ =08 —
1
! ——
A I o ouatod 2
e 5P e
_— 1)
| = i
o 5290000H ™
. " ;
i Y y[204
. e ]

e L






	numero_documento: NO-2018-28816590-APN-SG#ACUMAR
	fecha: Viernes 15 de Junio de 2018
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2018-06-15T12:34:32-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Amilcar Gabriel Lopez
	cargo_0: Coordinador
	reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
		2018-06-15T12:34:35-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




